

Предельные сроки контрактации и выполнения основных мероприятий региональных и ведомственных проектов, в том числе мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, Единой Президентской субсидии, федеральной адресной инвестиционной программы и региональных программ

| № п/п | Вид мероприятия | В случае, если лимиты доведены до 31 января текущего года | | В случае, если лимиты доведены, высвобождены в результате расторжения контракта или экономии в течении текущего года | |
|-------|---|---|---|--|---|
| | | Предельный срок контрактации (в текущем году) | Предельный срок завершения обязательств (в году завершения мероприятия) | Предельный срок контрактации (в текущем году) | Предельный срок завершения обязательств (в году завершения мероприятия) |
| | | <u>не позднее</u> | | <u>не позднее</u> | |
| 1 | Разработка ПСД без лимитов на строительство (ремонт, реконструкцию) в федеральном бюджете | 1 марта | 1 сентября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 4,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 2 | Разработка ПСД при наличии лимитов на строительство (ремонт, реконструкцию) в федеральном бюджете | 1 марта | 1 ноября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 4,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 3 | Строительство | 1 марта | 1 октября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | по согласованию с учетом срока |
| 4 | Реконструкция | 1 марта | 1 октября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | выполнения работ, но не позднее 1 декабря |
| 5 | Благоустройство общественных территорий до 700 тыс. рублей | 1 апреля | 1 июля | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 3 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 6 | Благоустройство общественных территорий свыше 700 тыс. рублей | 1 апреля | 15 августа | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 4,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 7 | Капитальный ремонт до 20 млн. руб. | 1 марта | 15 августа | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |

| № п/п | Вид мероприятия | В случае, если лимиты доведены до 31 января текущего года | | В случае, если лимиты доведены, высвобождены в результате расторжения контракта или экономии в течении текущего года | |
|----------|--|---|---|--|---|
| | | Предельный срок исполнения контракции (в текущем году) | Предельный срок завершения обязательств (в году завершения мероприятия) | Предельный срок исполнения контракции (в текущем году) | Предельный срок завершения обязательств (в году завершения мероприятия) |
| | | не позднее | | не позднее | |
| 8 | Капитальный ремонт свыше 20 млн. руб. | 1 марта | 1 сентября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 6 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 9 | Модернизация объектов ЖКХ | 1 марта | 15 августа | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 10 | Ремонт в рамках РП "Модернизация первичного звена в здравоохранении" | 1 мая | 15 октября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 11 | Ремонт и реконструкция дорог (мостов) | 1 апреля | 15 августа | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 12 | Приобретение жилых помещений | 1 марта | 15 августа | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 3,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 13 | Приобретение оборудования, техники, автотранспорта, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов и иных аналогичных товаров | 1 марта | 15 июля | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 4,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 14 | Приобретение и установка высокотехнологичного оборудования, медицинского оборудования | 1 июня | 15 октября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |

| № п/п | Вид мероприятия | В случае, если лимиты доведены до 31 января текущего года | | В случае, если лимиты доведены, высвобождены в результате расторжения контракта или экономии в течении текущего года | |
|-------|--|---|---|--|---|
| | | Предельный срок контракции (в текущем году) | Предельный срок завершения обязательств (в году завершения мероприятия) | Предельный срок контракции (в текущем году) | Предельный срок завершения обязательств (в году завершения мероприятия) |
| | | <u>не позднее</u> | | <u>не позднее</u> | |
| 15 | Создание центров развития кванториумов, IT-кубов и т.п. | 1 марта | 15 августа | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 16 | Приобретение программного обеспечения и серверного оборудования | 15 июля | 1 декабря | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 17 | Модернизация (доработка) государственных информационных систем | 15 июля | 1 декабря | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 18 | Приобретение и монтаж ФАПов | 1 мая | 1 сентября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 3,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 19 | Поставка и монтаж модульных конструкций (спортивные залы, столовые, раздевалки, морги, пожарные части и прочее.) | 1 мая | 1 сентября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 20 | Установка плоскостного сооружения | 1 марта | 1 июля | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 3,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |
| 21 | Приобретение летних часов санавиации | 1 марта | 31 декабря | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 31 декабря |
| 22 | Рекультивация свалок, ликвидация объектов накопленного экологического вреда | 1 марта | 1 октября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 4,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря |

| № п/п | Вид мероприятия | В случае, если лимиты доведены до 31 января текущего года | | В случае, если лимиты доведены, высвобождены в результате расторжения контракта или экономии в течении текущего года | |
|----------|--|---|---|--|---|
| | | Предельный срок контракта (в текущем году) | Предельный срок завершения обязательств (в году завершения мероприятия) | Предельный срок контракта (в текущем году) | Предельный срок завершения обязательств (в году завершения мероприятия) |
| | | <u>не позднее</u> | | <u>не позднее</u> | |
| 23 | Приобретение медоборудования для отремонтированных или созданных объектов | 2 месяцев до даты окончания (ремонта) строительства | 1 месяца с даты окончания (ремонта) строительства, но не позднее 1 декабря | 2 месяцев до даты окончания строительства | 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря |
| 24 | Благоустройство территории создаваемого (ремонтируемого) социального объекта | 2 месяцев до даты окончания строительства | 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря | 2 месяцев до даты окончания строительства | 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря |
| 25 | Оснащение создаваемых (ремонтируемых) социальных объектов | 2 месяцев до даты окончания строительства | 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря | 2 месяцев до даты окончания строительства | 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря |
| 26 | Услуги технологического присоединения создаваемых социальных и инфраструктурных объектов | без срока | 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря | без срока | 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря |
| 27 | Услуги авторского и строительного контроля | без срока | не позднее 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря | без срока | не позднее 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря |
| 28 | Приобретение лекарственных препаратов, вакцин | без срока | | | |