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Приложение
к государственному (муниципальному) контракту 
№ ________

от «____» _____________2023 г.

График выполнения комплексных кадастровых работ
	№
	Даты и сроки
	Работы
	Результат

	1. 
	Подготовительный этап

	1.1
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта
	1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель);

2. Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные.
	- Копии документов, подтверждающих получение исполнителем исходных картографических и геодезических данных;

- Копии документов, подтверждающие уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале таких работ и иных заинтересованных лиц (с указанием адресов  и (или) адресов электронной почты правообладателей объектов комплексных кадастровых работ).

	1.2
	в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта
	1. Обследование территории комплексных кадастровых работ;

2. Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии
	

	2.
	Этап 1

	
	В период с 30-го до 100-го дня с момента заключения контракта
	1. Обследование объектов комплексных кадастровых работ, определение их характеристик и местоположения;
2. Проведение аэрофотосъемки местности в границах кадастровых кварталов с точностью, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет, с изготовлением цифрового картографического материала – ортофотопланов в масштабе 1:500. Проведение аэрофотосъемки местности предусматривает наличие у Подрядчика лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Федеральной службой безопасности Российской Федерации или ее территориальными органами. 
1. 3. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости;

4. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости.

5. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.
6. Подготовка проектов карт-планов территории; 

7. Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».
	- Документы, подтверждающие внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона № 221-ФЗ;

- Проект карт-планов территорий, предоставление их Заказчику, в том числе в форме документов на бумажном носителе.

	3.
	Этап 2

	3.1


	1. В период с 100-го до 140-го дня с момента заключения контракта
	2. Направление Исполнителем  проектов карт-планов территории для анализа пространственных данных в филиал ППК Роскадастра по Забайкальскому краю»;

3. Обеспечение исправления замечаний к проектам карт-планов территории, полученных от  филиала ППК Роскадастра по Забайкальскому краю»
	Утвержденные заказчиком карты-планы территории, направленные в орган регистрации прав



	3.2
	В период с 140-го до 150-го дня с момента заключения контракта
	1. Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию;

2. Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии (Заказчик).

3. Проведение заседания согласительной комиссии (Заказчик)
	

	3.3
	в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии
	Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ (Заказчик).
	

	3.4.
	в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений
	Оформление карты-плана территории в окончательной редакции. 
Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии
	

	3.5
	в течение 5 (пяти) рабочих дней
	Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного Исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории 
	

	3.6.
	в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее утверждения карты-плана территории
	Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган регистрации прав
	

	4
	Этап 3



	4.1
	в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но не позже 20.09.2023

	1. Обеспечение Исполнителем устранение причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН.
2. Получение Заказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ.
	Выписки ЕГРН, подтверждающие внесение сведений КПТР

	5
	Приемка работ
в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позже 04.10.2023
	1. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии);

2. Подписание Заказчиком акта выполненных работ.
	Акты приемки работ



