Приложение № 1

Дополнительные условия, подлежащие включению в проект
государственного (муниципального) контракта.

1. В части срока выполнения работ.

1.1.	Срок начала работ по Контракту - с даты подписания настоящего Контракта (начальный срок выполнения условий по Контракту).
1.2.	Работы по Контракту должны быть завершены и результат работ должен быть передан Заказчику не позднее день/месяц/год * (указывается точная дата конечного срока выполнения работ). Предельный срок завершения работ определяется с учетом перечня поручений первого заместителя Председателя Правительства Забайкальского края от 4 декабря 2024 года № УПКАИ-171-24.
1.3.	Подрядчик выполняет работы в сроки, предусмотренные
Контрактом, в соответствии с Графиком выполнения работ, который является Приложением №__* к Контракту и его неотъемлемой частью.
1.4.	Сроки выполнения работ по объекту, сроки выполнения работ каждого этапа исполнения Контракта и сроки завершения отдельных работ определяются Графиком выполнения работ.
1.5.	Дата окончания работ, в том числе дата окончания каждого этапа исполнения Контракта, отдельных работ, определенных Графиком выполнения работ, являются исходными для определения имущественных санкций, применяемых к Подрядчику в случаях нарушения им сроков выполнения работ по объекту.
1.6.	Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.
1.7.	Подрядчик обязуется выполнять работы непрерывно, без задержек соблюдать сроки выполнения работ, в том числе сроки выполнения работ каждого этапа исполнения Контракта, отдельных работ, указанных в графиках, являющихся приложениями к настоящему Контракту и его неотъемлемой частью.

2. В части прав и обязанностей сторон.

2.1.	В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе в сфере закупок без размещения на официальном сайте.

2.2. Заказчик:
2.2.1.	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность и соблюдая меры безопасности.
2.2.2.	Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.2.3.	Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Информация о выявленных нарушениях условий Контракта направляется Заказчиком в течение ___* (рекомендуется - 
10 рабочих дней) рабочих дней с момента выявления соответствующих нарушений.
2.2.4.	Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:
-   из суммы, подлежащей оплате Подрядчику;
- из средств независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта.
2.2.5.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
2.2.6.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение ___* (рекомендуется – 
10 рабочих дней) рабочих дней направляет Подрядчику уведомление о нарушении условий контракта (претензию), с указанием выявленных нарушений, сроков для устранения выявленных нарушений и расчетом суммы неустойки (штрафа, пени) с требованием об уплате.
Дальнейшая претензионная работа осуществляется Заказчиком с учетом сроков установленных в уведомление о нарушении условий контракта, а также по мере необходимости с учетом условий Контракта.
2.3. Подрядчик:
2.3.1.	Подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом, результаты отдельного этапа исполнения контракта.
2.3.2.	Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество работ.
2.3.3.	Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков выполнения работы, сроков отдельных этапов выполнения работ, так и промежуточных сроков выполнения работы.
2.3.4.	Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
2.3.5.	В течение 3 (в зависимости от сложности выполнения работ на объекте) рабочих дней с даты заключения Контракта Подрядчик обязан представить Заказчику детализированный график производства работ, разработанный на основании Графика выполнения работ, с указанием выполнения конкретных видов работ, предусмотренных сметной (технической) документацией и сроков их исполнения.
2.3.6.	С момента начала выполнения работ, установленных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан еженедельно, не позднее _________ (указать день недели) *, предоставлять Заказчику отчет о выполняемых на объекте работах (с указанием фактически выполненных и планируемых работах).
2.3.7.	В случае, если Контракт заключается до начала строительного сезона и не предусматривает начало выполнения работ с момента заключения Контракта, Подрядчик до начала выполнения работ, но не позднее 2 месяцев со дня заключения Контракта, обеспечивает заключение договоров на приобретение строительных материалов и конструкций, предусмотренных технической документацией (сметной документацией, проектной документацией). Заказчик вправе запросить у Подрядчика информацию и документы, подтверждающие заключение таких договоров или документы и информацию, подтверждающие наличие материалов и конструкций у Подрядчика.

3. В части гарантии качества работ (Гарантийные обязательства).

3.1.	Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям Контракта, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
3.2.	Результат работы должен соответствовать условиям Контракта о качестве в течение всего установленного Контрактом гарантийного срока. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работы.
3.3.	Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
3.4.	Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

4. В части условий о расторжении Контракта.

4.1.	Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
4.2.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе следующих случаях:
4.2.1.	Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков по следующим основаниям:
- задержка Подрядчиком начала выполнения работ по объекту более 
чем ___ * (рекомендуется - 15 дней) дней от момента начала выполнения работ, установленных Контрактом и Графиком выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;
- неоднократное нарушение сроков этапов выполнения работ и (или) промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ и детализированным графиком производства работ;
4.2.2.	Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта (расторгнуть в одностороннем порядке) либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, по следующим основаниям:
- систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;
- в случае неустранения Подрядчиком недостатков в выполненных работах в сроки, определенные Заказчиком;
- несоблюдения требований по качеству, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи результата работ (отдельного этапа работ) более чем на ___* (рекомендуется - 
от 15 до 30 дней) дней.
4.2.3.	Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
4.2.4.	Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение Контракта утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Указанные последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных Контрактом сроков.
4.3.	Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 стать 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4.4.	Отсутствие в Контракте какого-либо конкретного существенного нарушения обязательства Подрядчика, являющегося основанием для одностороннего расторжения Контракта, не может свидетельствовать об отсутствии у Заказчика такого права при наличии соответствующего основания в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ).
4.5.	Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
- Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ);
- при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.6.	Заказчик вправе в соответствии с пунктом 1 статьи 393.1 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта, что повлекло его досрочное расторжение и заключение взамен него аналогичного контракта, потребовать от Подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в расторгнутом Контракте, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям Контракта, заключенного взамен расторгнутого.

5. В части Обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

Пункт 5 ИСКЛЮЧЕН.

6. В части Графика выполнения работ.

6.1. Методика и условия формирования Графика выполнения работ:

6.1.1.	Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Пунктом 2 статьи 405 ГК РФ предусмотрено, что, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
В соответствии с пунктом 3 статьи 708 ГК РФ, указанные в пункте 2 статьи 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения, наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
Из положений ГК РФ следует, что возможность для расторжения Контракта Заказчиком в одностороннем порядке или для начисления неустойки (штрафа, пени), за нарушение Подрядчиком отдельных сроков выполнения работ, возможно при наличии установленных в Контракте этапов исполнения контракта и (или) промежуточных сроков выполнения работ.
С учетом изложенного включение в контракт Графика выполнения работ, содержащего этапы исполнения контракта, промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ, необходимо для контроля за сроками выполнения работ на протяжении всего периода производства работ с возможностью применения мер ответственности к Подрядчику, в случае нарушения сроков выполнения работ.
6.1.2.	Для контракта, предметом которого является строительство или реконструкция объекта капитального строительства, приказом Минстроя России от 05.06.2018 года № 336/пр утверждена методика составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты, которая является обязательной к применению при осуществлении закупок по строительству, реконструкции объектов капитального строительства.
При осуществлении закупки строительных работ, не являющихся строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, График выполнения работ разрабатывается в свободной форме и должен содержать начальный и конечный сроки выполнения работы, сроки отдельных этапов исполнения контракта и (или) промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ, соответствующие технической документации (сметной документации, проектной документации).
Согласно пункту 8.4 части 1 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с Федеральным законом №	44-ФЗ документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
В случае если условия планируемого к заключению контракта предусматривают выполнение части работы с последующей их приемкой и оплатой, необходимо в контракте (Графике выполнения строительно-монтажных работ) установить отдельные этапы исполнения контракта, с указанием перечня выполняемых работ, начального и конечного сроков выполнения работ, а также цены каждого этапа. Дополнительно по каждому из этапов исполнения контракта возможно предусмотреть промежуточные сроки выполнения комплекса работ и (или) вида работ (промежуточные сроки выполнения работ).
В случае установления в контракте отдельных этапов исполнения контракта, извещение об осуществлении закупки также должно содержать сроки и цену отдельных этапов исполнения контракта (пункты 8 и 9 части 1 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ).
В случае если условия планируемого к заключению контракта не предусматривают обязанность Заказчика по оплате частично выполненной подрядчиком работы (частичную оплату), в Графике выполнения строительно-монтажных работ в дополнении к начальному и конечному срокам выполнения работы необходимо устанавливать отдельные сроки выполнения комплекса работ и (или) вида работ (промежуточные сроки выполнения работ).
Начальный и конечный сроки выполнения работы, сроки отдельных этапов исполнения контракта и/или промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ в График выполнения строительно-монтажных работ определяются календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

6.2. Требования к Графику выполнения работ.

6.2.1. График не может содержать только начальный и конечный сроки выполнения работы, без установления отдельных этапов исполнения контракта и (или) промежуточных сроков выполнения работ;
6.2.2.	Срок выполнения работ по каждому этапу исполнения контракта или промежуточный срок выполнения работ устанавливается с учетом технологических особенностей и объема выполняемого комплекса работ и не может превышать:
- один календарный месяц, в случае завершения работ в текущем году;
- 10 % от общего срока выполнения работ, в случае если работы выполняются 1 год и более.

6.3. Информация, обязательная для включения в График выполнения работ:

6.3.1.	Начальный и конечный сроки выполнения работы;
6.3.2.	Сроки отдельных этапов исполнения контракта и (или) промежуточные сроки выполнения отдельных видов работ;
6.3.3.	Указание комплекса работ и (или) видов работ, выполняемых в рамках каждого этапа исполнения контракта и (или) промежуточного срока выполнения работ;
6.3.4.	Цена каждого этапа исполнения контракта (при наличии этапов).
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* Примечание: при формировании проекта Контракта вместо 
прочерка «____» указываются конкретные сроки, сведения.
Пример: не позднее 12.03.2025 год; еженедельно не позднее четверга; Приложение № 2; в течение 3 рабочих дней; более чем на 7 дней и т.д., и т.п.
